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Abstrakt 
 
Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce 
obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je 
zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka, řízení stavební 
zakázky, možnosti financování a finanční analýza. Praktická část se zabývá konkrétní 
stavební zakázkou, finanční analýzou, propočtem finančního plánu a porovnáním 
plánovaného a skutečného stavu. 
 
 
Abstract  
 
The theme of this thesis is financing and management of building order. Bachelor´s 
thesis contains two main parts – theoretical part and practical part. The theoretical part 
is focused on explaining the concepts of construction company, building order, 
construction contracts management, financing options and financial analysis. The 
practical part deals with specific building contract, financial analysis, the calculation of 
the financial plan and comparing of planned and actual status. 
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1    ÚVOD 
Moje bakalářská práce má název “Financování a řízení stavební zakázky”. 
Financování a řízení stavební zakázky je, zvlášť v dnešní době, velmi aktuálním 
tématem. Cílem každé stavební firmy je dosažení maximálního zisku, který jí umožní 
dlouhodobé setrvání na trhu. 
Výsledek hospodaření podniku je tvořen jednotlivými zakázkami, proto je nutné se 
věnovat finančnímu řízení každé stavební zakázky. 
V rámci efektivního řízení stavební zakázky je nezbytně nutné sestavit časový 
harmonogram jednotlivých stavebních prací. Na základě časového harmonogramu 
můžeme sestavit finanční plán stavební zakázky. Tímto nastane propojení času 
s objemy finančních toků. 
Druhá a třetí kapitola bakalářské práce obsahuje vysvětlení pojmů stavební podnik a 
stavební zakázka a popisuje jejich druhy. 
V další kapitole je popsáno řízení stavební zakázky. 
V páté kapitole je věnována pozornost možnostem financování. 
Poslední kapitola teoretické části se zabývá finanční analýzou podniku. 
Cílem praktické části mé bakalářské práce bude zmapování finančních zdrojů pro 
stavební zakázku a navržení finančního managementu zakázky s propočtem finančního 
plánu. 
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2    STAVEBNÍ PODNIK 
Pojmem stavební podnik lze označit podnik, jehož hlavní činností je stavební výroba a 
který vystupuje v roli dodavatele a zhotovitele na stavebním trhu. Cílem podnikání je 
dosažení maximální efektivnosti vložného kapitálu – aby toho podnik dosáhl, musí si 
zajistit prosperitu. Prosperita je podmíněna dosažením ziskovosti stavební výroby, která 
je ovlivňována celou řadou faktorů. Vznik, zánik a forma stavebního podniku se řídí 
obchodním zákoníkem. [1] 
2.1 Charakteristika stavební výroby  
Stavební podnik lze označit podle způsobu výroby jako podnik s časově sladěným 
výrobním postupem, ve kterém je výroba zajištěna za pomoci harmonogramu prací 
vypracovaného pro každou zakázku dopředu. Tento harmonogram obsahuje pracovní 
činnosti s časovým rozvržením včetně nákladů, které vznikají zahájením činnosti na 
zakázce. Díky vysokému podílu materiálových a surovinových nákladů označujeme 
stavební podnik jako materiálově intenzivní. Další charakteristickou vlastností 
stavebního podniku je investiční náročnost. [1] 
Další specifika stavební výroby: 
Znaky zakázkové výroby  
– konkrétní objednávka obvykle známému odběrateli z předem zpracované stavební   
dokumentace 
Produkt je stacionární a výroba se přemísťuje  
– přesun výrobních kapacit na místo zhotovení stavební zakázky 
Náročná organizace výrobního procesu  
– mnoho subjektů (např. dodavatel, subdodavatel, inženýrská organizace, investor, 
investorská organizace, úřady, banky) 
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Dlouhý výrobní cyklus 
- zvyšuje se rozpracovanost a s tím i nároky na provozní kapitál firmy, organizaci a 
řízení stavební výroby  
2.2 Právní formy stavebního podniku 
Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější forma podnikání malých podniků, 
kde je menší počet společníků, kteří se účastní přímo vedení společnosti jako jednatelé. 
U velkých stavebních podniků převládá právní forma akciová společnost. [2] 
2.2.1 Komanditní společnost (k.s.) 
V komanditní společnosti podniká minimálně jeden komplementář a minimálně jeden 
komanditista. Komplementář je společník, který ručí za závazky celým svým majetkem. 
Komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu 
zapsaného v obchodním rejstříku a výše jeho vkladu je minimálně 5 000 Kč. Výše 
základního kapitálu není zákonem stanovena, navyšuje se dalšími vklady komanditistů a 
nebo vstupem dalších komanditistů do společnosti. Výsledek hospodaření společnosti je 
transformován na základ daně. Následuje výpočet daně z příjmu právnických osob a 
komanditní společnost je jejím poplatníkem. Část hospodářského výsledku společnosti 
se rozdělí po zdanění mezi komanditisty v poměru splacených vkladů nebo v poměru 
stanoveném ve společenské smlouvě. Při výplatě jsou podíly zdaněny srážkovou daní. 
Z těchto příjmů neplyne povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení. Výsledek hospodaření připadající komplementářům je transformován na 
základ daně a rozdělen mezi komplementáře podle společenské smlouvy nebo rovným 
dílem. Z hlediska pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení je pak 
komplementář považován za OSVČ.  
2.2.2 Společnost s ručením omezeným (s.r.o. / spol. s r.o.) 
Společnost s ručením omezeným může být založena jedinou osobou a maximální počet 
společníků je 50. Minimální výše základního kapitálu činí 200 000 Kč, přičemž platí, že 
minimální vklad každého společníka je alespoň 20 000 Kč. Společníci ručí za závazky 
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společnosti společně do výše souhrnu nesplaceného vkladu (dle stavu zápisu 
v obchodním rejstříku). O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada 
společníků a je ho možné navýšit vstupem dalších společníků nebo navýšením vkladu 
stávajících společníků. Společnost má zákonnou povinnost vytvářet rezervní fond na 
úhradu ztráty. Ze zbývajícího výsledku hospodaření mohou být vypláceny podíly ze 
zisku v poměru obchodních vkladů (pokud nestanoví společenská smlouva jinak). 
Z vyplácených podílů společnost sráží a odvádí srážkovou daň z příjmů a společníci 
neodvádí pojistné a zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Hospodářský výsledek, 
který zůstal společnosti po převodu jeho části do rezervního fondu a výplatě podílu, se 
stává součástí vlastního kapitálu v položce výsledek hospodaření minulých let.  
2.2.3 Akciová společnost (a.s.) 
Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na určitý počet akcií o určité nominální 
(jmenovité) hodnotě. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Pokud je 
společnost založena veřejnou nabídkou akcií (volně obchodovatelnými na burze) musí 
základní kapitál činit minimálně 20 mil. Kč. Společnost bez veřejné nabídky akcií má 
pak základní kapitál ve výši alespoň 2 mil. Kč. Navýšení základního kapitálu může 
nastat jen na základě rozhodnutí valné hromady, která stanoví způsob navýšení. 
Stejným způsobem je nastaveno i snížení základního kapitálu. Při rozdělování 
hospodářského výsledku musí být vytvořen zákonný rezervní fond v předepsané výši a 
následně jsou provedeny příděly do státních fondů. Jestliže jsou ze zbývající části zisku 
vypláceny dividendy akcionářům, postup je stejný jako u výplaty podílu společníků 
s.r.o. Případná zbývající část zisku je nerozděleným ziskem (neuhrazenou ztrátou 
minulých let).  
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3 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
Činnost stavebního podniku je založena na provádění stavebních zakázek. Stavební 
zakázka představuje dodávku výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového 
stavebního díla nebo upravení již existujícího stavebního díla. 
3.1 Realizací stavební zakázky může být: 
- Novostavba = realizovaný stavební objekt, který má charakter dlouhodobého                  
hmotného majetku a tvoří ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část 
budovy 
- Rekonstrukce = stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího půdorysného a 
výškového ohraničení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí 
- Modernizace = stavební úpravy, při kterých dojde k nahrazení stávajících částí 
objektu modernějšími a rovněž se zvyšuje vybavenost a použitelnost 
- Rozšíření = přístavba nebo nástavba stavebního objektu 
3.2 Druhy stavebních zakázek podle investora 
3.2.1 Soukromé zakázky 
Je-li investorem stavební zakázky FO nebo PO, jedná se o soukromou stavební zakázku. 
Soukromé zakázky mohou být individuální, kdy jsou zpravidla investory FO, které 
realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti. Dalším typem soukromých 
zakázek jsou zakázky v oblasti podnikatelské sféry, kdy investorem je FO nebo PO, 
která realizaci stavební zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti. Uzavírání 
smluv mezi stavební dodavatelskou firmou a investorem se řídí obchodním a 
občanským zákoníkem. 
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3.2.2 Veřejné zakázky 
Zákon 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, definuje veřejnou zakázku. Veřejná 
stavební zakázka se uskutečňuje mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli na 
základě smlouvy, ve které je předmětem úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo 
úplatné provedení stavebních prací. U veřejných zakázek se staví do role investora stát, 
popřípadě v přenesené působnosti instituce státní správy a samosprávy (kraje, obce), 
nebo jiné organizační složky státu. Předmětem stavební zakázky na stavební práce je 
zakázka, která se vztahuje na provedení stavebních prací uvedených v příloze č. 3 
zákona včetně projektové a inženýrské činnosti s nimi související, zhotovení stavby, 
která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i se související 
projektovou a inženýrskou činností. Veřejnou stavební zakázkou na stavební práce je 
také veřejná zakázka na poskytnutí dodávek nebo služeb nezbytných k provedení 
veřejné stavební zakázky. [3; 9; 10] 
3.2.2.1 Druhy zadavatelů veřejných zakázek: 
- Veřejný zadavatel – stát, samosprávné celky nebo příspěvkové organizace 
financované státem (osoby definované v § 2 odstavci 2 zákona č. 137/2006 Sb.) 
- Dotovaný zadavatel – je PO nebo FO, která zadává veřejnou zakázku hrazenou 
více než z 50% z finančních prostředků od veřejného zadavatele nebo pokud 
peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 
200 000 Kč (osoby definované v § 2 odstavci 3 zákona č. 137/2006 Sb.) 
- Sektorový zadavatel – osoba, která vykonává některou z činností uvedených v    
§ 4 zákona č. 137/2006 Sb. (plynárenství, teplárenství, vodárenství, atd.) 
3.2.2.2 Dělení veřejných zakázek dle očekávané hodnoty 
Veřejné zakázky se dělí podle očekávané hodnoty na zakázky nadlimitní, malé rozsahu 
a podlimitní. Finanční limity, které určují, o jaký typ zakázky se jedná, jsou uvedeny v  
§ 12 zákona 137/2006 Sb. zvlášť v případě dodávek, služeb a stavebních prací. Finanční 
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limit nadlimitních zakázek se stanovuje prováděcím právním předpisem pro jednotlivé 
kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek (nařízení vlády č. 77/2008 Sb.).  
a) Nadlimitní – předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je  
                     alespoň 146 447 000 Kč bez DPH 
b) Malého rozsahu – předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je  
                             menší než 6 000 000 Kč bez DPH 
c) Podlimitní – předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je  
                    od 6 000 000 Kč do 146 447 000 Kč bez DPH 
3.2.2.3 Obvyklé kvalifikační požadavky na dodavatele veřejných stavebních zakázek 
Termín kvalifikace vyjadřuje způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. 
Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který je po právní, odborné i faktické 
stránce schopen splnit předmět plnění veřejné zakázky požadované zadavatelem. 
V zákoně o veřejných zakázkách jsou stanoveny rozdílné kvalifikační požadavky na 
dodavatele v případě veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem a sektorovým 
zadavatelem.  Každý dodavatel veřejných zakázek musí splňovat kvalifikaci, jinak 
s ním nemůže být uzavřena smlouva. Mezi základní kvalifikační požadavky patří podle 
zákona č. 137/2006 Sb. : 
- splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 53) 
- splnění ekonomických a finančních předpokladů (§ 55) 
- splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56) 
Základní kvalifikační předpoklady se uplatňují i u soukromých stavebních zakázek. 
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4 ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
Stavební zakázka má být promyšleně koordinována a racionálně řízena, čímž lze 
dosáhnout optimálního výsledku nejen z hlediska architektonického a konstrukčního, 
ale i technologického a ekonomického. Proto je nezbytné zabývat se nejen řádnou 
stavebně technologickou přípravou, ale i kvalitním operativním řízením stavebního 
provozu. Úspěšné řízení stavby podmiňuje zejména: 
- Komplexní a přehledná projektová dokumentace 
- Kvalitní stavebně technologická příprava 
- Včasné a bezchybné zajištění zdrojů 
- Zkušené vedení zakázky 
- Operativní plán 
Cílem operativního plánu je zpřesnění bilance prostředků a potřeb stavby do krátkých 
časových etap v souladu se skutečným provedením stavby. Operativní plán představuje 
výsledek finančního plánu stavby dle aktuální situace, který se opírá o fyzické objemy 
prací. [4] 
4.1 Hlavní účastnící výstavby 
Hlavní účastnící výstavby mohou být PO nebo FO, které se jako partneři významným 
způsobem podílejí ekonomicky a finančně na průběhu výstavby. Jsou to zejména: 
- Stavebník – osoba, v jejíž prospěch je stavba prováděna a je ze stavebního               
zákona odpovědná za řádnou přípravu a realizaci stavby 
- Vlastník – osoba, která má vlastnická práva k pozemkům (stavbám na nich) 
- Uživatel – osoba, která bude stavbu užívat za účelem dosažení cílů investičního 
projektu 
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- Projektant – osoba, která pro stavebníka zpracuje a dodá dokumentaci projektu 
v potřebném rozsahu 
- Dodavatel – osoba, která se smluvně zavazuje k plnění ve prospěch účastníka 
výstavby 
- Vyšší dodavatel – dodavatel, který do své dodávky zahrnuje též kompletaci 
nakupovaných výrobků, prací nebo služeb a jestliže je přímým dodavatelem 
investora, pak je označován za zhotovitele stavby [5] 
4.1.1 Vztahy mezi účastníky výstavby: 
Právní úpravu vztahů mezi účastníky investičního projektu se v ČR řídí především 
obchodním zákoníkem (mezi PO) a občanským zákoníkem. Vztahy mezi účastníky 
veřejné zakázky upravuje zákon o veřejných zakázkách. Mezi partnery, kteří se účastní 
výstavby, vznikají smluvní vztahy. Významné typy smluv: 
a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy – smluvní strany se zavazují, že v určité 
době mezi sebou uzavřou smlouvu s předem specifikovaným předmětem plnění 
b) Kupní smlouva – prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá předmět smlouvy 
a převede na něj vlastnictví a kupující se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny 
prodávajícímu a k řádnému převzetí provedené dodávky zboží 
c) Smlouva o dílo – zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se 
zavazuje k řádnému převzetí a k včasnému zaplacení ceny zhotoveného díla 
(zhotovení, údržba, montáž, úprava nebo oprava) 
d)  Nájemní smlouva  
e) Obstaratelská smlouva – např. smlouva mandátní, komisionářská 
Pro stavebnictví je nejtypičtější smlouva o dílo, která by měla obsahovat: 
- Podmínky provádění a dokončení stavby, případně odstranění vad 
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- Záruky 
- Možnosti odstoupení od smlouvy 
- Termíny dokončení 
- Předání stavby 
- Fakturace 
4.2 Nástroje řízení 
4.2.1   Harmonogram 
Pro řízení stavby je základním kamenem představa o časovém postupu výstavby – jinak 
nelze správně zjišťovat množství materiálu, subdodávky, lidské zdroje a pracovní 
techniku. Před vlastní realizací stavby musí být řádně zpracovaná projektová 
dokumentace a také plán výstavby a postupu prací (organizační i časový). Investor by 
měl odsouhlasit veškeré stavební práce. Harmonogram představuje konečný plán 
obsahující všechny fáze projektu, ukazuje vzájemné návaznosti a možnosti jejich 
překrytí.  Harmonogramy se mohou zpracovávat s různou podrobností a s různým 
obsahem, který závisí na velikosti a složitosti stavby. Společným prvkem zpracování 
harmonogramu je určení času pro jednotlivé stavební činnosti tak, abychom věděli, kdy 
jednotlivé činnosti provádět. Pro každou stavební zakázku by měl být vypracován 
harmonogram prací, který bude v průběhu výstavby sloužit ke sledování a 
vyhodnocování postupu výstavby. Zpracováním harmonogramu stavby se obvykle 
zabývají přípraváři. Ti by měli vlastní návrh konzultovat se stavbyvedoucím již 
v přípravné fázi. Časový postup výstavby může být zpracován jako síťový graf, řádkový 
harmonogram, cyklogram atd. [6] 
4.2.2    Částečný plán kvality 
Částečný plán kvality podrobně popisuje objekt, na němž se budou stavební práce 
provádět. Tento plán by měl obsahovat informace o stavebně technologickém postupu 
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výstavby, použitých materiálech a použitém zařízení. Dále by měl obsahovat rozpis 
prací pracovníků, kteří se podílí na výstavbě, plány kontrol, plány rizik a plány prevence 
(BOZP). Částečný plán kvality obsahuje množství příloh, nákresů, plánů, projektů a je 
propojen s časovým harmonogramem. 
4.2.3 Fakturace 
Fakturaci lze provádět buď měsíčně nebo až po dokončení díla nebo jeho částí. Stavební 
firma postupně na základě provedených fyzických objemů prací přímo na stavbě 
fakturuje části staveb investorovi. Zájmem každé firmy je především v co nejkratší době 
získat dohodnuté finanční prostředky za realizovanou zakázku. Skluz ve financování 
realizovaných prací se nepříznivě promítá do platební schopnosti stavební společnosti, 
což může ohrozit financování celé firmy. Z toho vyplývá, že je potřeba věnovat značnou 
pozornost fakturaci stavebních prací. [3] 
4.2.3.1 Obecné zásady: 
Objednatel splní svou platební povinnost v den, který následuje po dni, v němž předložil 
proveditelný a krytý příkaz k úhradě svému peněžnímu ústavu. Náležitosti faktury musí 
být v souladu s účetními a daňovými předpisy (zákon o účetnictví, zákon o DPH) a 
smlouvou o dílo. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li faktura obsahovat nesprávné 
údaje. [3] 
4.2.3.2 Pozastávky: 
Pozastávky jsou zakotveny ve smlouvách o stavební dílo jakou součást platebních 
podmínek. Jsou stanoveny procentem z ceny stavebního díla (obvykle 10%). 
Pozastávku tvoří částka, která bude proplacena v době, kdy proběhne předání stavby a 
budou odstraněny kolaudační závady. V některých případech je pozastávka rozšířena i 
na záruční dobu stavby. Pokud stavební firma neodstraní řádně a včas vady zjištěné 
během záruční doby, investor může použít pozastavenou částku k úhradě vzniklých 
nákladů. Zadržená částka je po splnění podmínek pozastávky investorem uhrazena. [3] 
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4.2.3.3 Platební doklady: 
Zálohový list (záloha) – díky němu se uskutečňuje platba předem, není daňovým 
dokladem – nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nelze tedy k zálohám započítat 
DPH 
Splátkový list (záloha placená pozadu) -  zdanitelné plnění se uskuteční až zaplacením 
splátkového listu, dodavatel je povinen vůči odběrateli vystavit od tohoto dne do 15 dnů 
dílčí fakturu 
Dílčí faktura – vystavuje ji dodavatel ke dni uskutečnění dílčího zdanitelného plnění – 
plní funkci daňového dokladu (z dílčího plnění se započítává DPH) 
Faktura (konečná faktura) – je daňový doklad vystavený ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, které je stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla 
Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb, provedených na 
stavbě za příslušné období, vychází z rozpočtu [6] 
4.2.3.4 Formy fakturace (financování) stavby: 
Zálohování stavby 
Zálohování stavebních prací probíhá většinou dle předem schváleného platebního 
kalendáře při dodržení určitých termínů postupu výstavby. Při tomto způsobu fakturace 
se vystavují zálohové listy na předem dohodnuté částky. Na konci stavby po předání 
stavby a kolaudaci se na provedené práce vystaví celková faktura, jejíž hodnota se sníží 
o vystavené a poskytnuté zálohy. Tento způsob fakturace je hojně používán, ale 
poskytované částky záloh neodpovídají skutečnému provedení prací na stavbě. Je velmi 
důležité domluvit se na platebním kalendáři a výši záloh tak, aby společnost měla 
pokryty v průběhu realizace stavby alespoň své vložené náklady a zbytečně 
nepředfinancovávala investora. Neméně důležité je, aby před schválením smlouvy byl 
hotový harmonogram výstavby a podle průběhu jednotlivých etap byl sestaven 
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odpovídající platební kalendář. Firma by se měla snažit dodržovat dohodnutý postup 
výstavby. [6] 
4.2.3.4.1 Položková fakturace skutečně provedených prací 
Často používaným způsobem fakturace ve stavebnictví je položková fakturace skutečně 
provedených prací na stavbě. Pokud je nastavena odpovídající cena stavebních prací, 
pak nedochází k předfinancování společnosti na dobu delší, než je jeden měsíc a doba 
splatnosti faktury. Investor obvykle odsouhlasí skutečně provedený rozsah prací 
(měsíčně) přímo na stavbě - pak tyto práce dodavateli hradí. Dodavatel i investor mají, 
díky schvalování provedených prací, přehled o aktuálním stavu rozpracovanosti stavby. 
Na konci stavby se vystavuje konečná faktura, ze které se odečítají dílčí faktury. 
4.2.3.4.2 Zálohování na začátku stavby a postupná fakturace 
Tento způsob je kombinací předešlých metod. Pro stavební firmu je tahle varianta 
nejvýhodnější. Stavební firma si s investorem dohodne zálohu dostatečně velkou na 
pokrytí svých nákladů, které musí společnost vždy do každé stavby investovat, aby 
zajistila práce, které může přefakturovat až po jejich provedení (např. nákup materiálu).  
4.2.3.4.3 Dílčí fakturace ucelených částí staveb 
Na stavbě se předem dohodnou ucelené části stavby, u kterých se jejich hodnota vyjádří 
ve finančních objemech. Úhrada těchto částí nastává po jejich dílčím převzetí 
investorem. Většinou dochází k předfinancování investora stavební firmou. 
4.2.3.4.4 Předfinancování celé stavby 
Firmy, které mají větší zázemí, mohou financovat stavbu svépomocí. Celou stavbu 
financují od zpracování dokumentace až po kolaudaci a stavbu po dokončení prodají 
jako celek za aktuální tržní cenu. Často se tyto stavby provozují ve vlastní režii a 
společnosti se pak stávají plným investorem akce. 
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4.2.4 Finanční plán 
Hlavním cílem každé firmy je udržet se na trhu, dlouhodobě maximalizovat rentabilitu a 
přežití podniku. Aby podnik dostál těmto cílům, musí být zpracován finanční plán.  
Společnost k provádění své činnosti potřebuje kapitál o určité hodnotě. Finanční plán 
zahrnuje plán nákladů, plán výnosů a zisku a plán finančních zdrojů podniku. [6] 
4.2.4.1 Plán nákladů  
- vychází z plánu výroby a prodeje, zahrnuje jednotlivé druhy nákladů firmy    
(náklady na materiál, mzdy, ostatní osobní náklady, odpisy, spotřebu energie, 
služby, ostatní provozní náklady, daně a poplatky) 
4.2.4.2 Plán výnosů a zisku 
-  obsahuje výnosy z jednotlivých plánovaných činností firmy (z plánu prodeje, 
ostatních výnosů finančních, výnosů z prodeje majetku), plánovaný objem zisku 
- obsahuje dosažitelný a očekávaný objem zisku, jeho využití dle právních 
předpisů a z potřeb společnosti 
- hlavní potřebou podniku je zajištění vlastních finančních zdrojů pro další rozvoj 
firmy, hlavní povinností je úhrada do státního rozpočtu 
- navazuje na plán finančních zdrojů a na rozvahu  
4.2.4.3 Plán finančních zdrojů a majetku 
- obsahuje množství potřebných finančních zdrojů pro určité období a zároveň se 
určují jejich zdroje 
- plánuje se z vlastních zdrojů díky plánovanému zisku a z možností získání 
z cizích zdrojů (specifikuje se forma) 
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4.2.5 Controlling 
Pod pojmem controlling si lze představit metodu, která se dnes používá pro zkvalitnění 
řízení podniku. Jedná se o podporu manažerského rozhodování pomocí plánování, 
usměrňování a kontroly činností podniku. Taktéž zjišťuje odchylky skutečného průběhu 
od plánovaného stavu, které se analyzují a posléze jsou navržena opatření k odstranění 
nedostatků. Základem controllingu ve stavebnictví je řádné vedení stavebního deníku, 
denní hlášení mistra, výkresy skutečného provedení stavby a zachycení výkresových 
změn a objemů prací. [6] 
4.2.5.1 Kontrola termínů 
U staveb malého rozsahu je kontrola prováděna sledováním harmonogramů a při 
komplikovanějších stavbách se používají síťové grafy a organizuje se dispečerská 
služba. Dispečerská služba vykonává dobře svou funkci za podmínky, že existuje přesné 
provozní plánování, dobrá komunikační síť a dispečer je zástupcem stavbyvedoucího. 
[6] 
4.2.5.2 Kontrola nákladů 
U jednotlivých akcí je základem pro sledování nákladů výrobní kalkulace. Rovněž se 
sleduje cash flow stavby, fixní a variabilní náklady z důvodu přesnější analýzy. Zde se 
mohou rovněž uplatnit techniky založené na síťové analýze (např. CPM). Náklady je 
nutno, pro spravedlivou analýzu, rozlišit na náklady ovlivnitelné (a tedy i 
kontrolovatelné) určitým stupněm řízení (nákladovým střediskem) a na náklady 
ovlivnitelné jiným útvarem, jiným stupněm řízení. [6] 
4.2.5.3 Kontrola kvality 
V době silné konkurence se kvalita dostává na první místo v důležitosti při realizaci 
zakázky. Vzhledem k dlouhé životnosti stavebních objektů je kladen důraz na jejich 
vysokou kvalitu. Pokud se firma snaží odstranit nedostatky v kvalitě stavby, vede to 
k vysokým nákladům a ke ztrátě dobrého jména společnosti. Pro kvalitní realizaci 
stavební zakázky je základem včasné zpracování projektu a řádná příprava. [6] 
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5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
Rozhodnutí o provedení zakázky spadá do kompetence investora. Jedná se o investiční 
rozhodnutí o financování pořízení, obnovy a rozšíření dlouhodobého hmotného 
majetku. Hlavní zásadou financování dlouhodobého majetku je financování 
dlouhodobými finančními zdroji. Při financování dlouhodobého majetku krátkodobými 
zdroji existuje riziko finanční tísně díky splatnosti krátkodobých zdrojů. 
Hlavní zdroje dlouhodobého financování soukromé stavební zakázky: 
- interní (odpisy, nerozdělený zisk, dlouhodobé rezervy) 
- externí (základní kapitál, obligace, dlouhodobé úvěry, finanční leasing, 
investiční dotace atd.) [3] 
5.1 Interní zdroje financování 
Základním zdrojem financování firemních investic jsou zdroje interní – zejména pak 
odpisy, rezervy, nerozdělený a zadržený zisk. Financování těmito zdroji se označuje 
jako samofinancování a ve vyspělých státech tvoří rozhodující podíl na financování 
investic do fixního (stálého) majetku. [2] 
5.1.1 Nerozdělený zisk 
Zisk je tvořen kladným rozdílem mezi firemními výnosy a náklady. Nerozdělený zisk 
představuje část hospodářského výsledku po splnění daňových povinností, tvorby 
zákonných fondů, povinností vůči vlastníkům. Zbytkovou položkou je hospodářský 
výsledek minulých let – zadržený zisk. [2] 
5.1.2 Rezervy 
Rezervy jsou účelově vytvořené zdroje financování na krytí budoucích ztrát. Zpravidla 
se zahrnují do nákladů, a tedy snižují hospodářský výsledek. Rezervy se rozlišují na 
zákonné, pak tedy jsou daňově uznatelným nákladem, a ostatní (účetní). V rozvaze jsou 
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rezervy vedeny jako cizí zdroje, protože představují budoucí závazky firmy za 
provedení určitých výkonů. [2] 
5.1.3 Odpisy 
Odpisy vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého majetku společnosti za určité 
období. Představují část ceny dlouhodobého majetku, která je přenášena do provozních 
nákladů společnosti. Hodnota odpisů je přenášena do ceny produkce a podnik ji získává 
zpět díky tržbám – jsou součástí příjmů v cash flow. Jsou významným zdrojem 
interního financování díky vysoké míře stability. Rozlišuje odpisy účetní a daňové, 
které vstupují do základu daně a snižují celkové daňové zatížení firmy. [2] 
5.2 Externí zdroje financování 
Pokud podnik potřebuje realizovat investice ve vyšším objemu, než je interní tvorba 
vlastních zdrojů financování, lze využít externí formy dlouhodobého financování, 
například emisi akcií či dluhopisů, bankovní úvěry, rizikový kapitál, dotace nebo 
leasing. [2] 
5.2.1 Úvěry 
Bankovní úvěry jsou jednou z nejběžnějších forem externího financování. Výhodou je, 
že jsou přístupné i malým podnikům. Na základě úvěrové smlouvy vzniká mezi 
věřitelem a dlužníkem úvěr. Z této smlouvy vyplývá předmět smlouvy a způsob placení 
dluhu. Při výběru konkrétního úvěru je potřeba zvážit úrokovou sazbu, ručení, měnu, 
účelovost úvěru, způsob čerpání a způsob splácení. [2] 
5.2.1.1 Střednědobé bankovní úvěry 
Úvěry jsou poskytovány na dobu delší než 1 rok a splatnost je zde obvykle nastavena až 
po dokončení stavby. Za předem daných podmínek se může stát střednědobý úvěr 
dlouhodobým. Úvěr může být poskytnut na celou předpokládanou částku nebo banka 
požaduje spoluúčast. Banka, která poskytuje úvěr, může požadovat uzavření smlouvy o 
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předprodeji nebo o předpronájmu před prvním čerpáním úvěru (u některých typů 
komerčních staveb). [3] 
5.2.1.2 Dlouhodobé úvěry 
Existují dva druhy dlouhodobých úvěrů – dodavatelský úvěr a bankovní úvěr. 
Dodavatelský úvěr poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávky zboží. Většinou se 
jedná o dražší nebo dlouhodobý majetek, u kterého je cena stanovena tak, aby kryla 
náklady, zisk a úrok, který je obvykle vyšší než u bankovních úvěrů. Dlouhodobé úvěry 
jsou poskytovány zejména na rozšíření stávající nemovitosti, případně na refinancování 
poskytnutého střednědobého úvěru nebo na pořízení nové nemovitosti. U dlouhodobých 
úvěrů je doba splatnosti delší než 5 let. Řeší se zde typ úroku, který může být fixní nebo 
pohyblivý. [3] 
5.2.1.3 Hypoteční bankovní úvěr 
Pro pořizování nemovitosti k bydlení je hypoteční úvěr obvyklým zdrojem financování. 
Tento úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti a je určen fyzickým 
osobám s trvalým pobytem na územím (nebo občanům ČR bez trvalého bydliště na 
území ČR). Výše hypotečního úvěru je dána hodnotou zastavené nemovitosti a bonitou 
klienta. Splatnost tohoto typu úvěru se pohybuje v rozmezí 5-30 let. [3] 
5.2.2 Leasing 
Leasing je vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem (uživatelem). Pokud 
pronajímatel kupuje od dodavatele dlouhodobý majetek a poskytuje jej nájemci na 
určitou dobu za úplatu, jedná se o nepřímý leasing. Přímý leasing nastává v případě,  že 
výrobce dlouhodobého majetku je současně i pronajímatelem. V případě, že je 
dodavatelem předmětu leasingu nájemce, který předmět užívá a na konci nájmu 
přechází předmět na něj zpátky, jedná se o zpětný leasing. [2] 
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5.2.3 Dotace 
Dotace jsou nenávratně poskytnuté prostředky na přesně stanovený účel. Jsou 
poskytovány státem (pomocí dotačních programů jednotlivých ministerstev), územně 
správními celky a EU. 
Dle účelu rozlišujeme dotace na: 
- provozní – jsou poskytovány, pokud stát nebo územně správní celek vstupuje do 
cenové politiky podnikatele 
- investiční – jsou určeny na konkrétní dlouhodobý majetek 
Dotační program má přesně stanovené podmínky, které se běžně kontrolují. Při 
nedodržení dotačních podmínek je příjemce dotace penalizován, přičemž musí vrátit 
čerpanou dotaci. Celá řada dotací se poskytuje se spoluúčastí příjemce – zejména dotace 
z fondů EU. Spoluúčast lze vysvětlit tak, že dosáhne na dotace až ve chvíli, kdy splatí 
svůj podíl. Některé dotace poskytují pouze dotační příslib, což znamená, že celý projekt 
je v průběhu výstavby financován z prostředků příjemce dotace a teprve po kontrole 
plnění dotačních podmínek (a převzetí díla) je dotace proplacena. [2] 
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6 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 
Hlavním cílem finanční analýzy podniku je komplexní posouzení současné ekonomické 
a finanční situace firmy za pomoci specifických metod. Finanční analýza poukazuje 
nejen na silné stránky firmy, ale současně pomáhá odhalit případné nedostatky 
v hospodaření s financi. Zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy firmy jsou 
účetní výkazy, které mohou nastínit budoucí vývoj firmy. Základním nástrojem finanční 
analýzy je analýza poměrových ukazatelů, které stanovíme na bázi výkazů finančního 
účetnictví. Jedná se o ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a skupinu 
ukazatelů kapitálového trhu. [2] 
6.1 Rentabilita podniku 
Ukazateli rentability se měří výdělečná schopnost, míra zhodnocení (nebo prodělek) 
prostředků, které firma vynaložila, ve formě aktiv, kapitálu či jiných hodnot (v 
peněžních jednotkách). Klíčovým ukazatelem efektivnosti činnosti podniku je přebytek 
výnosů nad výdaji (náklady), který je ziskem či ztrátou. Pro měření rentability investora 
používáme Du Pontův koncept (ROI). Na základě tohoto konceptu se měří investiční 
návratnost projektu, která je vyjádřena podílem mezi výsledným profitem investice a 
celkovými vynaloženými prostředky.  
ROI = 
Vi
ViVe −
                    [6-1] 
Kde:   Ve - hodnota ekonomických přínosů z investice 
                Vi - hodnota investovaného kapitálu 
6.2.1 Výpočet ukazatelů rentability 
Společným znakem ukazatelů rentability je skutečnost, že dávají do poměru vložený 
kapitál  ke konečnému efektu, který je vyjádřen ziskem. 
- Rentabilita aktiv (ROA) – vyjadřuje výdělečnou schopnost vloženého kapitálu  
ROA = ZUD / aktiva celkem           [6-2] 
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Kde: ZUD – zisk před úroky a zdaněním 
- Čistá návratnost - skutečná míra zhodnocení kapitálu po úhradě daní a zaplacení 
úroku věřitelům 
ROA = [Z + U x (1-t)] / aktiva celkem     [6-3] 
Kde: Z – zisk po zdanění 
U – nákladové úroky 
t – daňový štít 
- Rentabilita investovaného kapitálu  (ROIC, ROCE) – měří výnosnost 
investovaného kapitálu (vlastního a cizího) bez ohledu na jeho strukturu 
ROIC = ROCE = [ZUD x (1-t)] / (aktiva – krátkodobá pasiva) [6-4] 
Kde: ZUD – zisk před úroky a zdaněním 
t – daňový štít 
- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – představuje skutečnou míru zisku 
vlastního kapitálu, ukazatel umožňuje porovnání výkonnosti vlastního kapitálu a 
cizího kapitálu 
ROE = Z / vlastní kapitál       [6-5] 
Kde: Z – zisk po zdanění 
6.2 Měření aktivity podniku 
Každý podnik disponuje majetkem, jehož struktura je patrná z rozvahy. V rámci 
efektivní činnosti podniku se předpokládá optimální nasazení a využití svého majetku. 
Využití majetku se ve finanční analýze měří ukazateli aktivity dvěma způsoby. Prvním 
způsobem se měří jako obrat aktiv celkem (počet obrátek daného aktiva v určitém 
časovém období) a druhým způsobem se měří rychlost jednoho obratu kapitálu, který je 
vázán v majetku, vyjádřeného ve dnech. [2] 
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6.2.1 Výpočet ukazatelů aktivity 
- Ukazatel celkového obratu – má přímý vliv na rentabilitu firmy, je to 
nejkomplexnější ukazatel 
Obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem    [6-6] 
Doba obratu aktiv = aktiva/ (tržby / 365) = 365 / obrat aktiv  [6-7] 
- Obchodní deficit (OD) – vyjadřuje, zda podnik úvěruje své zákazníky (potřeba 
dalších zdrojů) a nebo zda se dodavatelé podílejí na financování provozu firmy 
(potřeba zvýšení volného peněžního toku) 
OD =  
365365
tržby
ZOS
tržby
POS
−      [6-8] 
Kde:     POS – pohledávky z obchodního styku 
            ZOS – závazky z obchodního styku 
6.3 Analýza platební schopnosti a likvidity podniku 
Je nezbytné rozlišovat mezi pojmy likvidita, likvidnost a solventnost. Likvidnost 
vyjadřuje vlastnosti jednotlivých složek majetku v podniku ve smyslu jejich schopnosti 
rychlé přeměny bez větších ztrát na peněžní prostředky. Solventnost znamená schopnost 
dostát svým závazkům včas (v okamžiku splatnosti) a vyjadřuje platební schopnost. 
Likvidita představuje schopnost podniku přeměnit aktiva v hotovost (nebo její 
ekvivalent) a zároveň je krátkodobým pohledem na solventnost - stupeň likvidity je dán 
stupněm likvidnosti aktiv firmy. [2] 
6.3.1 Výpočet ukazatelů likvidity podniku 
Celková likvidita (běžná) = oběžná aktiva / krátkodobá pasiva   [6-9] 
Pohotová likvidita = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobá pasiva 
[6-10] 
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Okamžitá likvidita = finanční majetek / okamžitě splacené závazky  [6-11] 
6.4 Analýza finanční stability a zadluženosti podniku 
Podnik má k dispozici aktiva, aby zabezpečil činnost podniku. Z rozvahy zjistíme, že 
dlouhodobý a oběžný majetek je krytý vlastními nebo cizími zdroji (pasivy). 
Rozhodující pro finanční stabilitu a přiměřenost zadlužení je poměr vlastních a cizích 
zdrojů financování. [2] 
6.4.1 Výpočet ukazatelů finanční stability a zadluženosti 
- Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem    [6-12] 
- Zadluženost vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál  [6-13] 
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu představuje, kolikrát je dluh větší než 
hodnota vlastního kapitálu. 
- Finanční páka = aktiva celkem / vlastní kapitál    [6-14] 
- Krytí fixních plateb = 
LSNÚ
LSZPÚZ
+
+
         [6-15] 
Kde: ZPÚZ – zisk před úroky a zdaněním 
 LS – leasingové splátky 
NÚ – nákladové úroky 
- Krytí dluhové služby = 
SDZ
RSÚNÚ
ZPÚZ
−
+
1
     [6-16] 
Kde: ZPÚZ – zisk před úroky a zdaněním 
NÚ – nákladové úroky 
RSÚ – roční splátky úvěrů 
SDZ – sazba daně ze zisku 
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- Úrokové krytí = 
NÚ
ZPÚZ
       [6-17] 
Kde: ZPÚZ – zisk před úroky a zdaněním 
NÚ – nákladové úroky 
- Doba návratnosti úvěrů = bankovní úvěry a dluhy / (zisk po zdanění + odpisy) 
[6-18] 
V rámci finančního řízení je ukazatel doby návratnosti úvěrů velmi důležitý –       
vyjadřuje, za jak dlouho bude dluh splacen provozními peněžními toky. 
6.5 Ukazatele kapitálového trhu 
Pro investory je lákavý finančně zdravý podnik, což se projevuje jejich zájmem o 
investování. Za podmínky, že jsou akcie podniku kótovány, lze měřit pozici společnosti 
na trhu za pomoci indikátorů kapitálového trhu, které poskytují investorům informace o 
potenciálu společnosti. [2] 
6.5.1 Výpočet ukazatelů kapitálového trhu 
- Výplatní poměr = vyplacená dividenda / čistý zisk na jednu akcii  [6-19] 
- Aktivační poměr = 1 – výplatní poměr     [6-20] 
- Míra růstu dodatečných investic = ROE x aktivační poměr   [6-21] 
Kde: ROE – rentabilita vlastního kapitálu 
- Vlastní kapitál na akcii = vlastní kapitál / počet vydaných kmenových akcií 
[6-22] 
- P/E = tržní cena akcie / čistý zisk připadající na akcii   [6-23] 
P/E ukazatel představuje atraktivitu daného cenného papíru a udává, jakou cenu 
jsou ochotni zaplatit investoři za jednotku zisku. 
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7    PRAKTICKÁ ČÁST 
7.1 Charakteristika stavební firmy FAKO spol. s r.o. 
7.1.1  Základní informace 
Stavební firma FAKO spol. s r.o. se řadí mezi malé stavební firmy s regionální 
působností. Již od svého počátku se společnost snažila od jiných stavebních firem 
odlišit tím, že nabízela a prováděla, mimo jiné, veškeré řemeslné dokončovací práce, 
včetně kompletace interiérů a vnitřního vybavení budov. Společnost rovněž zajišťuje 
inženýrské sítě, studie a projektové dokumentace až po provedení zakázky na klíč. Pro 
zajištění technického dozoru výstavby a inženýrské činnosti, má firma dva autorizované 
inženýry (obor pozemní stavitelství). Firma se zabývá státními i soukromými 
stavebními zakázkami.  
Sídlo společnosti: Kotojedská 2588, Kroměříž 
 
Obrázek 7-1 Sídlo společnosti  
                              [zdroj: www.mapy.cz] 
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7.1.2 Historie firmy 
Historie stavební firmy FAKO spol. s r.o. se datuje od roku 1991, kdy byla založena 
jako stavební organizace zahrnující činnosti hlavní stavební výroby, přidružené stavební 
výroby, technické přípravy výroby a obchodní činnosti (prodejna bytové architektury). 
Původní sídlo společnosti se nacházelo v Kroměříži na Hulínské ulici. Protože se 
postupem času stavební firma FAKO spol. s r.o. začala rozrůstat a stávající prostory 
byly nevyhovující, došlo k rozhodnutí o zakoupení objektů a pozemků na ulici Na 
Sádkách v Kroměříži (1997). Zde bylo následně vybudováno nové sídlo společnosti. 
V roce 2001 došlo ke zrušení prodejny bytové architektury a její obchodní činnost byla 
převedena na středisko přidružené stavební výroby. V roce 2007 bylo prodáno středisko 
v Hulíně. Nové středisko vzniklo na ulici Kotojedská v Kroměříži – o rok později zde 
došlo k výstavbě nové administrativní budovy, do které byla přesunuta veškerá 
administrativa společnosti. [7] 
 
Obrázek 7-2 Původní sídlo společnosti Na Sádkách  
     [zdroj: www.fako.cz] 
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Obrázek 7-3 Nynější sídlo společnosti na ulici Kotojedská  
          [zdroj: www.fako.cz] 
7.1.3 Identifikační údaje 
Obchodní jméno:  FAKO, spol. s r.o. 
Sídlo:    Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
Identifikační číslo:  181 88 711 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Místo registrace:  Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 2433, 12.  
Datum zápisu:   září 1991 
Statutární zástupce:  Ing. Petr Kostka – jednatel 
    Ing. arch. Hana Kostková – jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž č.ú. 195090615/0300 
Komerční banka Kroměříž č.ú. 8316370207/0100 
Předmět činnosti: provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na 
nich a jejich odstraňování  
inženýrská činnost 
obchodní činnost 
projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby 
silniční motorová doprava nákladní 
ubytovací služby 
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zámečnictví 
truhlářství 
návrhy a provádění a vybavování interiérů a exteriérů 
správa a údržba nemovitostí 
Základní kapitál: 6 700 000,- Kč  
Průměrný počet zaměstnanců: 40       
[7] 
7.1.4 Některé realizované zakázky 
Stavba a rekonstrukce průmyslových staveb: 
    
Obrázek 7-4 TOSHULIN   Obrázek 7-5 TOSHULIN  
            [zdroj: www.fako.cz]    [zdroj: www.fako.cz] 
Výstavba a rekonstrukce občanských a bytových staveb: 
    
Obrázek 7-6 NWT Zlín   Obrázek 7-7 Penzion Říčky  
            [zdroj: www.fako.cz]    [zdroj: www.fako.cz] 
39 
 
    
Obrázek 7-8 RD Kroměříž    Obrázek 7-9 BD Topolovka  
            [zdroj: www.fako.cz]               [zdroj: www.fako.cz] 
Opravy, zateplení a nátěry fasád: 
    
Obrázek 7-10   MŠ Kollárova  Obrázek 7-11   ZŠ Čeladná  
               [zdroj: www.fako.cz]     [zdroj: www.fako.cz] 
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7.2   Popis stavební zakázky 
7.2.1   Smluvní strany 
Objednatel:     Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. 
se sídlem:      Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném     
Městským soudem v Praze odd. B., vložka 1518 
IČ:      45273910 
DIČ:      CZ45273910 
Organizační složka:     Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný        
závod 6 – Morava se sídlem Tlumačov, Skály 870 
 
Zhotovitel:     FAKO spol. s r.o. 
se sídlem:      Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským     
soudem v Brně, odd. C, vložka 2433  
IČ:    18188711 
DIČ:    CZ18188711  
 
7.2.2 Předmět zakázky 
Ve smlouvě o dílo je stavební zakázka pojmenována jako ”Rozšíření administrativně 
provozní areál PSVS, a.s. Praha, odštěpený závod 6 – Morava”. Předmětem smlouvy o 
dílo je provedení kompletního stavebního objektu SO 02 – Dílna, sklad, parkování a SO 
05.1 – Plynofikace areálu v rozsahu dle cenové nabídky a v souladu s projektovou 
dokumentací. SO 02 bude plnit funkci opravy strojů, parkování a skladování – jedná se 
o jednopodlažní objekt s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou a zastřešenou 
sendvičovými panely. 
Součástí díla je také: 
a) Dodavatelská dokumentace ocelové konstrukce SO 02 včetně statického výpočtu 
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b) Zpracování dokumentace skutečného provedení dokončených SO 02 a SO 05.1 
- zakreslení změn podle skutečného stavu 
- geodetické zaměření skutečně provedeného stavu a jeho vyznačení 
       c)  Vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu 
Místo plnění stavební zakázky:  
katastrální území Tlumačov na Moravě, parcela č. 1334/14 
7.2.3 Lhůta výstavby 
Plánovaná dle smlouvy o dílo: 
  -    zahájení prací          4. 5. 2011  
 -    dokončení a předání       31. 8. 2011  
 (zahájení montáže ocelové konstrukce 13.6.2011)  
7.2.4 Cena stavební zakázky 
Plánovaná podle smlouvy o dílo v Kč: 
        -   cena celkem bez DPH      3 970 000,- 
        -   DPH 20 %           794 000,- 
        -   cena celkem vč. DPH      4 764 000,- 
Tato cena podle smlouvy o dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřební 
k řádnému provedení díla – je sjednána jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit 
pouze v případě dalších požadavků objednatele nebo v případě víceprací 
odsouhlasených objednavatelem. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce 
zhotovitele jsou závazné po celou dobu provádění díla. 
7.2.5 Platební podmínky 
a) Na základě smlouvy o dílo objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu na 
předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla.  
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b) Podklady pro platbu za práce provedené v jednotlivých uplynulých měsících 
budou daňové doklady (měsíční faktury).  
c) Zhotovitel je povinen po dokončení a převzetí kompletního díla objednatelem 
vystavit daňový doklad (konečná faktura), který bude obsahovat celkovou 
platební bilanci kompletního díla (rekapitulace vystavených měsíčních faktur, 
rekapitulace pozastávek). Přílohou konečné faktury bude (mimo jiných příloh) 
také oboustranně potvrzený předávací protokol díla.  
d) Aby mohly být faktury vystaveny, musí se zjistit objem skutečně provedených 
prací.  
e) Bude docházet k pozastávkám – objednatel pozastaví k zajištění závazků 
zhotovitele z každé faktury 10 % z fakturované částky bez DPH. O uvolnění 
pozastávky žádá zhotovitel písemně. Pozastavené částky bude uvolňovat 
v předem daných lhůtách: 
- 5 % do 45 dnů od převzetí díla objednatelem a od odstranění všech 
případných vad a nedodělků nebo do 45 dnů od vydání kolaudačního 
souhlasu – podle toho, která skutečnost nastane později 
- 5 % do 45 dnů po předložení bankovní záruky platné po celou záruční 
dobu (zhotovitel) 
    f)  Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných    
právních předpisů. Pokud faktura nesplňuje tyto podmínky a nebo má jinou 
závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu do 15 pracovních 
dnů ode dne doručení bez zaplacením zhotoviteli s odůvodněním vrácení. 
V takovém případě musí zhotovitel opravit nebo nově vyhotovit danou fakturu – 
mění se původní doba splatnosti, nová celá doba splatnosti se počítá ode dne 
doručení pravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.  
g)  Faktury platí objednavatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedeného ve smlouvě. Splatnost faktur je 45 dní od jejich doručení objednateli. 
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Za prodlení úhrady faktury má objednatel povinnost zaplatit zhotoviteli úroky 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH (za každý den prodlení). 
h) Vícepráce, které nejsou uvažované ve smlouvě, je zhotovitel oprávněn provést a 
vyfakturovat a objednatel je povinen uhradit po uzavření dodatku ke smlouvě – 
rozsah víceprací, cena za provedení víceprací, podrobnosti k placení víceprací 
atd. 
i) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Pokud dojde k porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 
j) Pokud je v době před splatností pozastávek podán insolvenční návrh na zahájení 
řízení o úpadku ohledně majetku zhotovitele, zaniká podáním tohoto návrhu 
právo zhotovitele na úhradu pozastávek. 
7.2.6 Záruka 
a) Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu díla - přejímá závazek, že předmět díla 
bude během záruční doby způsobilý pro použití k smluvenému a obvyklému 
účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.  
b) Záruční doba začíná převzetím díla objednatelem a od odstranění případných 
vad a nedodělků, na kterých se dohodly smluvní strany (zápis o předání a 
převzetí díla). Zhotovitel poskytuje záruku v délce 72 měsíců.  
c) Záruka na kvalitu se nevztahuje na vady způsobené až po převzetí díla 
objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími událostmi. 
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7.3   Finanční analýza – ukazatele 
Před realizací stavební zakázky je potřeba zjistit finanční stav stavební firmy. Podle 
výsledků finanční analýzy zjistíme, zda je podnik schopný pokrýt finanční náklady 
spojené s průběhem stavební zakázky. Ve své práci budu zpracovávat ukazatele 
charakterizující finanční stabilitu (ukazatele likvidity) a zadluženost vybrané firmy – 
zjistíme, zda existuje prostor pro další zadlužování. 
 
rok 2008 2009 2010 
Dlouhodobý majetek 23 188 19 895 17 651 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
dlouhodobý hmotný majetek 20 588 19 895 17 651 
dlouhodobý finanční majetek 2 600 0 0 
Oběžná aktiva 24 406 9 025 13 166 
zásoby 8 258 2 347 1 330 
dlouhodobé pohledávky 1 440 285 119 
krátkodobé pohledávky 14 126 3 145 4 600 
krátkodobý finanční majetek 582 3 248 7 117 
Ostatní aktiva 386 231 175 
AKTIVA CELKEM 47 980 29 151 30 992 
Vlastní kapitál 23 207 21 660 18 081 
základní kapitál 6 700 6 700 6 700 
kapitálové fondy 5 417 4 000 0 
rezervní a ostatní fondy ze zisku 10 670 10 670 10 670 
výsledek hospodaření z minulých let 220 423 290 
výsledek hospodaření běžného období 200 -133 421 
nerozdělený zisk 0 0 0 
Cizí zdroje 24 424 7 429 9 636 
dlouhodobé závazky 0 0 0 
dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 0 
krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 
krátkodobé závazky 24 424 7 429 9 636 
rezervy 0 0 0 
Ostatní pasiva 349 62 3 275 
PASIVA CELKEM 47 980 29 151 30 992 
 
Tabulka 7-1 Hodnoty z rozvahy pro výpočet poměrových ukazatelů 
              [zdroj: vlastní] 
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7.3.1 Ukazatele likvidity 
O finanční stabilitě se dozvíme mnohé právě díky ukazatelům likvidity. Likvidita je 
schopnost podniku dostát svým závazkům včas a v plném rozsahu. Následující tabulka 
obsahuje vývoj hodnot ukazatelů likvidity v průběhu let 2008 - 2010.  
Ukazatel likvidity 2008 2009 2010 
Celková likvidita 0,999 1,215 1,366 
Pohotová likvidita 0,709 0,861 1,216 
Okamžitá likvidita 0,130 0,437 0,739 
Tabulka 7-2 Vývoj hodnot ukazatelů likvidity v letech 2008 – 2010  
   [zdroj: vlastní] 
7.3.1.1 Celková likvidita 
 
Graf 7-1 Celková likvidita v letech 2008 – 2010  
    [zdroj: vlastní] 
Ukazatel běžné likvidity dává do poměru celkovou hodnotu oběžných aktiv a hodnotu 
krátkodobých závazků. Jeho optimální výše se nachází v rozmezí od 1,5 (vyznačeno 
černou čarou v grafu 7-1) do 2,5. Podle hodnot celkové likvidity (graf 7-1) lze usuzovat, 
že firma nemusí být schopna dostát svým závazkům, přestože má ukazatel stoupající 
tendenci díky růstu oběžných aktiv a poklesu krátkodobých závazků.  
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Tento ukazatel však nemusí být vždy spolehlivý. Pokud nedojde k naplnění podmínky, 
že oběžná aktiva lze v krátkém čase přeměnit na hotovost, můžeme předpokládat, že 
ukazatel není přesný. Ukazatel celkové likvidity je do značné míry ovlivněn způsobem 
ocenění zásob a odkladem některých nákupů. [8] 
7.3.1.2 Pohotová likvidita 
 
Graf 7-2 Pohotová likvidita v letech 2008-2010  
    [zdroj: vlastní] 
Při výpočtu dáváme do poměru finanční majetek spolu s krátkodobými pohledávkami a 
krátkodobé závazky společnosti. Optimální hodnota ukazatele pohotové likvidity se 
pohybuje od 1 (vyznačeno černou čarou v grafu 7-2) do hodnoty 1,5. Růst ukazatele 
pohotové likvidity značí předpokládané zlepšení finanční a platební situace – podnik se 
stává atraktivnějším pro případné věřitele. [8] 
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7.3.1.3 Okamžitá likvidita 
¨ 
Graf 7-3 Okamžitá likvidita v letech 2008-2010  
    [zdroj: vlastní] 
Ukazatel okamžité likvidity je vyjádřen poměrem finančního majetku a krátkodobých 
závazků. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ČR udává minimální hranici hodnot 
tohoto ukazatele, která je vyjádřena hodnotou 0,2 (vyznačeno černou čarou v grafu 7-3). 
Z grafu je patrné, že v prvním posuzovanm roce firma nesplňuje ani tuto minimální 
hranici - především díky velkému objemu krátkodobých závazků. [8] 
7.3.2 Ukazatele zadluženosti 
Při analýze ukazatelů zadluženosti se budu věnovat celkové zadluženosti a zadluženosti 
vlastního kapitálu, která nám ukazuje, zda existuje možnost dalšího zadlužení podniku. 
V letech 2008 – 2010 bankovní úvěry netvořily žádná pasiva podniku, což vypovídá o 
způsobu financování podniku. Podnik nevyužívá cizí zdroje, u kterých by musel platit 
poplatky za jejich použití. Následující tabulka obsahuje vývoj hodnot ukazatelů 
zadluženosti v průběhu let 2008 - 2010.  
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Ukazatel zadluženosti 2008 2009 2010 
Celková zadluženost 0,509 0,255 0,311 
Zadluženost vlastního kapitálu 1,052 0,343 0,533 
Tabulka 7-3 Vývoj hodnot ukazatelů zadluženosti v letech 2008 – 2010 
           [zdroj: vlastní] 
 
7.3.2.1 Celková zadluženost 
 
Graf 7-4 Celková zadluženost v letech 2008-2010  
   [zdroj: vlastní] 
Ukazatel celkové zadluženosti se vyjadřuje poměrem cizích zdrojů a aktiv. V průběhu 
sledovaného období dochází ke kolísání hodnot celkové zadluženosti, ale celkově lze 
situaci zadlužení podniku považovat za uspokojivou (maximální hodnota ve 
sledovaném období je přibližně 0,5 viz graf 7-4). Značný vliv na hodnotu ukazatele 
v dané firmě má hodnota krátkodobých závazků (cizí zdroje), jelikož firma nedisponuje 
zdroji poskytnutými bankovními úvěry. [8] 
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7.3.2.2 Zadluženost vlastního kapitálu 
 
Graf 7-5 Zadluženost vlastního kapitálu v letech 2008-2010 
      [zdroj: vlastní] 
Poměrem cizích zdrojů a vlastního kapitálu získáme ukazatel zadluženosti vlastního 
kapitálu. Z grafu lze vypozorovat kolísavé hodnoty ukazatele, ale celkově by se dalo 
říct, že hodnoty v letech 2009 a 2010, které jsou menší než 1, značí dobré finanční 
zdraví společnosti z hlediska zadluženosti vlastního kapitálu. [8] 
7.3.3 Shrnutí 
Na základě finanční analýzy lze usuzovat, že stavební firma FAKO spol. s r. o. je 
schopna si sama finančně pokrýt počátek stavební zakázky. Růst likvidity značí zlepšení 
finanční a platební situace. Zadluženost firmy je tvořena krátkodobými závazky a 
nachází se v přijatelných mezích. 
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7.4   Finanční plán 
Pro efektivní řízení stavební zakázky je nezbytně nutné sestavit časový harmonogram 
jednotlivých prací, na jehož základě můžeme sestavit finanční plán dle plánovaného 
rozpočtu stavby. Výsledkem finančního plánu je propojení času s objemy finančních 
toků. Tím však práce s finančním plánem nekončí – lze sledovat rozdíly v rámci 
jednotlivých měsíců mezi plánovaným rozpočtem a fakturací. Výpočtem zjistíme, kolik 
financí bude muset stavební firma použít na předfinancování stavby.  
7.4.1 Podklady pro vytvoření finančního plánu 
7.4.1.1 Časový harmonogram postupu prací 
Při tvorbě rozpočtu je současně vytvářen časový harmonogram, který se odvíjí od 
technologického postupu stavebních prací. V harmonogramu jsou obsaženy údaje o 
druhu práce (1. sloupec harmonogramu) a časovém vymezení, které je realizováno za 
pomoci úseček (další sloupce harmonogramu).  
 
Tabulka 7-4 Časový harmonogram postupu prací (Příloha E) 
        [zdroj: FAKO spol. s r.o.] 
7.4.1.2 Rozpočet 
Rozpočet slouží jako podklad pro nabídkovou cenu, má skladebnou strukturu. Firma 
FAKO, spol. s r.o. vytvořila rozpočet v programu BUILDpower od firmy RTS, a.s. 
Položkový rozpočet obsahuje krycí list se základními údaji (základní informace o 
stavební zakázce, celková cena stavební zakázky), dále rekapitulaci (rekapitulace 
stavebních dílů, vedlejší rozpočtové náklady) a jednotlivé položky (číslo stavebního 
dílu, číslo položky, název položky, měrná jednotka, množství, cena za měrnou jednotku, 
cena celkem v Kč) – viz Příloha D. 
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  Stavební_díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   62 456 0 0 0 0 
138 Odvodnění, drenáž   42 950 0 0 0 0 
2 Základy, zakládání   165 144 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 211 732 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce   23 603 0 0 0 0 
402 Zastřešení, opláštění   556 705 0 0 0 0 
500 Zpevněné plochy   38 016 0 0 0 0 
56 Podkladní konstrukce   104 057 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchu vnitřní   54 005 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 362 312 0 0 0 0 
64 Výplně otvoru   11 213 0 0 0 0 
93 Dokončovací práce   18 338 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 102 643 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce   50 564 0 0 0 0 
99 Přesun hmot HSV   35 539 0 0 0 0 
M21 Elektroinstalace   0 0 0 314 951 0 
M24 Vzduchotechnika   0 0 0 113 424 0 
M43 Ocelové konstrukce   0 0 0 632 880 0 
711 Izolace proti vodě   0 175 620 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 28 400 0 0 0 
720 Zdravotechnika   0 160 118 0 ; 0 
729 Plynofikace   0 171 777 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské   0 13 765 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské   0 31 930 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské   0 17 952 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické   0 261 903 0 0 0 
769 Plastové výrobky   0 40 323 0 0 0 
770 Sádrokartonové konstrukce 0 14 881 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 7 959 0 0 0 
776 Podlahy povlakové   0 5 923 0 0 0 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 3 095 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 96 286 0 0 0 
783 Nátěry   0 1 860 0 0 0 
784 Malby   0 12 224 0 0 0 
000 Projektová dokumentace   8 000 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   1 847 277 1 044 016 0 1 061 255 0 
Tabulka 7-5 Rozpočet – rekapitulace stavebních dílů (Příloha D) 
     [zdroj: FAKO spol. s r.o.] 
7.4.2  Postup sestavení finančního plánu 
Pro sestavení finančního plánu potřebujeme nutně rozpočet stavby – zejména list 
rekapitulace stavebních dílů, kde je uvedena cena za jednotlivé stavební díly. 
Dalším krokem je sestavení časového harmonogramu s popisem prací. Na svou práci 
použiji již hotový, ale málo obsáhlý harmonogram. Přidám k jednotlivým řádkům 
činnosti, upravím časové rozvržení, přidám ceny za jednotlivé činnosti a nakonec dle 
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délky jednotlivých činností přepočítám ceny z rozpočtu pro jednotlivé týdny a měsíce. 
Úpravou vznikl finanční plán navržený podle předpokládaného rozpočtu.  
Číslo Název 
    
Začátek Konec  Cena  květen 2011 
        
činnosti činnosti (Kč) 
4.5-
6.5. 
9.5-
13.5. 
16.5-
20.5. 
  SO 02 + SO 05   4.5. 31.8. 3970000       
1 Zemní práce 4.5. 11.5. 62 456 32228 31 228   
138 Odvodnění, drenáž   5.5. 11.5. 42 950 21475 21 475   
2 Základy a zvláštní zakládání 9.5. 13.5. 165 144   165 144   
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 12.5. 15.7. 211 732   21 173 21 173 
Tabulka 7-6 Finanční plán dle rozpočtu (Příloha G) 
        [zdroj: vlastní] 
V rámci celkové rekapitulace vyjádřím sumarizaci činností podle jednotlivých měsíců, 
týdnů a sumarizaci celkovou. 
Cena za týden 64 406 344 133 209 487 169 458 
Cena za měsíc 819 806 
Cena celkem                                    3 970 000 
Tabulka 7-7 Finanční plán dle rozpočtu (Příloha G) 
    [zdroj: vlastní] 
Dále stejným způsobem zpracovávám údaje o fakturaci stavby podle fakturovaných 
částek za jednotlivé položky rozpočtu. Rovněž propojuji jednotlivé činnosti uvedené 
v harmonogramu s objemy finančních toků. 
Číslo Název 
    
Začátek Konec  Cena (Kč) - FAKTURACE 
        
činnosti činnosti květen červen červenec srpen celkem 
  SO 02 + SO 05   4.5. 31.8.           
1 Zemní práce 4.5. 11.5. 56 633   5 823   62 456 
138 Odvodnění, drenáž   5.5. 11.5.   33 091 9 860   42 951 
2 Základy a zvláštní zakládání 9.5. 13.5. 165 144       165 144 
Tabulka 7-8 Finanční plán dle fakturace (Příloha H) 
    [zdroj: vlastní] 
Nakonec porovnávám finanční plán rozpočtu s průběhem fakturace stavební zakázky – 
údaje z obou tabulek vložím do jedné a vypočítám rozdíl mezi cenou z plánovaného 
rozpočtu a cenou vyfakturovanou. Zjistíme výši případné odchylky a rozdíl v rámci 
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měsíce mezi cenou skutečně provedených prácí a vyfakturovanou částkou – dochází 
k předfinancování stavební zakázky, na což firma musí vynaložit určitý finanční obnos. 
 
ROZPOČET 
 
Cena za týden 64 406 344 133 209 487 
 
169 458 
Cena za měsíc 819 806 
Cena celkem                                                       3 970 000 
FAKTURACE Cena za měsíc 328 210 
Cena celkem                                            3 970 000 
ROZDÍL mezi rozpočtem a fakturací Cena za měsíc - 491 595  
Cena celkem                             0 
Tabulka 7-9 Finanční plán – porovnání dle rozpočtu a fakturace (Příloha I) 
           [zdroj: vlastní] 
7.4.3 Shrnutí 
Na základě výsledků lze říci, že dochází k předfinancování stavební zakázky. Konečný 
rozdíl mezi finančním plánem a fakturací je nulový. Z tohoto důvodu lze usuzovat, že 
rozpočet stavební zakázky byl dobře sestaven, během výstavby nedocházelo 
k závažnějším problémům a firma splnila smluvní podmínky. Doba výstavby byla 
dokonce kratší než ve smlouvě o dílo. 
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8    ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce byl propočet finančního plánu dle rozpočtu, zjištění 
skutečné fakturace a následné porovnání zjištěných hodnot pro stavební zakázku 
s názvem “Rozšíření administrativně provozní areál PSVS, a.s. Praha, odštěpený závod 
6 – Morava“. 
Moje práce se skládá z 8 kapitol. První kapitola je věnována úvodu. Druhá až šestá 
kapitola obsahuje vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka, řízení stavební 
zakázky, možnosti financování a finanční analýza. Sedmá kapitola se zaměřuje přímo 
na problematiku financování a řízení konkrétní stavební zakázky. Na začátku jsem 
popsala stavební firmu FAKO spol. s r.o., která realizovala již zmíněnou stavební 
zakázku. Dále jsem věnovala pozornost popisu stavební zakázky, který vychází ze 
smlouvy o dílo. Pro potřeby zjištění, zda firma mohla zakázku realizovat ze svých 
zdrojů, bylo zapotřebí výpočtu poměrových ukazatelů (finanční analýza). Dále jsem 
zhotovila propočet finančního plánu, který navazoval na původní harmonogram postupu 
stavebních prací, který vypracovala firma. Nejprve jsem finanční plán zhotovila dle 
položkového rozpočtu – podle jednotlivých činností na týdenní úseky. Následoval 
propočet finančního plánu podle provedené fakturace dle jednotlivých činností na úseky 
o délce jednoho měsíce. Na závěr jsem porovnávala zjištěné hodnoty – rozdíl mezi 
postupem prací a fakturací. 
Výsledkem mé práce je zjištění, že stavební firma je schopna si sama finančně pokrýt 
počátek stavební zakázky (dochází k předfinancování stavební zakázky). Rozdíl mezi 
finančním plánem, který vychází z rozpočtu, a fakturací není žádný. Můžeme usuzovat, 
že rozpočet stavební zakázky byl dobře sestaven, během výstavby nedocházelo 
k závažným problémům a firma splnila smluvní podmínky. Doba výstavby byla 
dokonce kratší než ve smlouvě o dílo. 
Dle mého názoru je zpracování časového harmonogramu jednotlivých činností a 
finančního plánu velmi důležité pro každou stavební zakázku. Rovněž je důležité zpětné 
porovnání finančního plánu a skutečné fakturace pro zjištění nesouladu mezi 
55 
 
výslednými hodnotami a také pro zjištění a odstranění těchto příčin. Každé stavební 
zakázce by se měla věnovat velká pozornost, neboť zisk stavební firmy se odvíjí právě 
od jednotlivých stavebních zakázek. 
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